

Informe de Evaluación 1er Trimestre Metas Físicas-Financieras 2025

I.- Información Institucional

I.1 - Completar los datos requeridos sobre la institución

Capítulo	5184 -DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
Subcapítulo	01- DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
Unidad Ejecutora	0001- DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS
Misión	Contribuir al desarrollo social y económico de la República Dominicana a través de la promoción, estructuración y regulación de alianzas público privadas, garantizando procesos competitivos eficientes, transparentes y confiables.
Visión	Ser un referente internacional en la aplicación de las mejores prácticas de alianzas público privadas que garanticen el desarrollo social y económico del país.

II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo

Eje estratégico:	1	Desarrollo Institucional
Objetivo general:	1.1	Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados
Objetivo(s) específico(s):	1.1.1	Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

III. Información del Programa

Nombre:	11- Promoción, Estructuración y Regulación de Alianzas Público Privadas
Descripción:	Su función es promocionar, estructurar, regular y supervisar los proyectos de infraestructura, bienes, y servicios de interes social, que se planifiquen y desarrollen en la República Dominicana bajo la modalidad de Alianzas Público Privadas, velando por el cumplimiento de la ley 47-20 y mitigando los riesgos , mediante la regulación y fiscalización de los agentes públicos y agentes privados.
Beneficiarios:	Instituciones del Sector Público

IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera

IV.1 - Desempeño financiero

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución Acumulado (ejecutado/vigente)
\$ 354,000,000.00	\$ 471,119,128.91	\$ 48,307,931.61	10.25%

IV.11 - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto

Producto	Indicador	Presupuesto Anual		Programación Trimestre		Ejecución Trimestre		Porcentaje de Ejecución Trimestre (ejecutado/vigente)	
		Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiero (%) H=F/D
6656- Instituciones públicas reciben autorización para firmar contratos de Alianzas Público Privadas	Cantidad de promociones realizadas que generan Alianzas Público Privadas	16	\$ 43,923,370.00	2.00	\$ 13,112,843.00	2	\$ 4,664,711.19	100.00%	36%
6657- Sociedad gestora e instituciones públicas con regulación y supervisión durante la ejecución de los contratos.	Cantidad de proyectos de Alianzas Público Privadas con regulación y supervisión durante su ejecución de los contratos.	2	\$ 21,597,858.00	0.00	\$ 6,739,465.00	0	\$ 1,818,037.02	0.00%	27.0%

V. Análisis de los Logros y Desviaciones

V.1 - Información de Logros y Desviaciones por Producto


Producto:	6656- Instituciones públicas reciben autorización para firmar contratos de Alianzas Público Privadas
Descripción del producto:	Luego de llevado a cabo el proceso competitivo de selección de adjudicatario, se elige un adjudicatario y se autoriza a la autoridad contratante a firmar el contrato de APP con la empresa adjudicataria.
Logros alcanzados:	Al cierre del 1er trimestre, cumplimos al 100% la meta física programada de promociones realizadas, como parte de las actividades para dar a conocer el mecanismo de Alianzas Público Privadas al sector público y privado, la Dirección de Promoción de la DGAPP junto con el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), lanzó el Diplomado en Diseño y Estructuración de Iniciativas Públicas bajo el Modelo de Alianzas Público-Privadas (APP), con el objetivo de fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios y profesionales de los sectores público y privado. Adicionalmente, la DGAPP, concretó la participación en un evento internacional durante el primer trimestre de 2025: ILLATAM 2025, que es un evento organizado por IJ Global y realizado del 10 al 12 de marzo en la ciudad de Miami, este evento se enfocó a temas de infraestructura y energía, el mismo contó con la participación de 200 empresas impactando 600 asistentes. También, a través del programa Aprendiendo, se desarrollaron seis (6) actividades enfocadas en la formación, sensibilización y educación, estas contaron con la participación de 278 personas correspondientes a funcionarios designados en el servicio exterior (INESDYC), personalidades de distintas instituciones públicas y privadas, Analista Sectoriales de Presupuesto del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), funcionarios de la Cámara de Diputados, personal de la Junta de Aviación Civil (JAC), funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX). La Subdirección Técnica de la DGAPP avanzó en la actualización de sistemas de control, evaluaciones de prefactibilidad y estructuración de iniciativas APP. Se realizaron reuniones claves para dar continuidad a proyectos como la Inspección Técnica Vehicular, Servicios de Hemodíalisis, Acueducto Punta Cana, Tren Metropolitano y Ciudad Judicial; así como reuniones con agentes privados interesados en socializar ideas de proyectos, conocer sobre el mecanismo APP y recibir de manera pormenorizada informaciones sobre el ciclo APP, los lineamientos y protocolo de presentación de iniciativas. Adicionalmente, se está trabajando para rebustecer las normas internas relativas a la presentación, evaluación y estructuración de iniciativas, se han revisado dos (2) lineamientos y protocolos de presentación de iniciativas.
Causas y justificación del desvío:	Tuvimos una desviación financiera de un 64% por debajo de lo planificado, debido al cambio de mando de la Máxima Autoridad Ejecutiva, el cual conllevó presentar y autorizar todas las actividades programadas para este trimestre, por lo cual tuvimos algunos retrasos.
Producto:	6657- Sociedad Gestora e Instituciones Públicas con regulación y supervisión durante la ejecución de contratos.
Descripción del producto:	Supervisión y fiscalización de la correcta ejecución de los contratos de alianzas público privadas.
Logros alcanzados:	En este 1er trimestre, con el objetivo de gestionar y supervisar de manera adecuada el contrato de APP para la elaboración de Estudios y Diseño Definitivo, la Gestión Predial, la Rehabilitación y Construcción, el Financiamiento, la Operación y el Mantenimiento del Puerto Duarte y una Facilidad Turística Complementaria, en Arroyo Barri, se desarrolló una reunión de seguimiento con APORDOM, en su calidad de Autoridad Contratante, en su rol de supervisor del contrato, se cumplió con la agenda de: supervisar las obligaciones contractuales, gestionar los entregables con la Sociedad Gestora, vigilar los asuntos prioritarios del contrato suscrito, estatus actualizados y retroalimentación de los estados financieros, estatus de la matriz de riesgos y su plan de mitigación ajustado, retroalimentación de aprobación de planos y diseños técnicos, estatus de la aprobación del Programa de Contingencia Sociambiental y el Plan de Reversión, retroalimentación de tasaciones de terrenos a ser adquiridos por la Sociedad Gestora, designación de equipo de supervisión e instrucciones de pertenencia de verificación de las comunicaciones números 77/2025 y 78/2025.
Causas y justificación del desvío:	La desviación financiera fue de 73%, por debajo de lo planificado, debido al cambio de mando de la Máxima Autoridad Ejecutiva, el cual conllevó presentar y autorizar todas las actividades programadas para este trimestre, por lo cual tuvimos algunos retrasos.

VI. Oportunidades de Mejora


VI.1 - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?

Estamos trabajando la planificación trimestral para ajustar las metas.

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser revisadas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora


Rafael Lassús
Encargado de Formulación y Monitoreo PPP




Janilda Peralta
Directora de Planificación y Desarrollo